

TP BEOGRAD		
MG	NAZIV RAZDELNIKA	OČEKIVANI DATUM PROŠIRENJA
11	Železnik	krajem januara 2009
11	Žarkovo	krajem januara 2009
11	LS Kanarevo Brdo	krajem februara 2009
11	Tošin bunar	krajem marta 2009
11	Borča-A	krajem januara 2009
11	MA 5600-2 Krnjača	krajem februara 2009
11	Gardoš	krajem februara 2009
11	LS Dimitrija Tucovića	krajem februara 2009
11	LS Vuk	krajem marta 2009
11	LS Zlatiborska	krajem marta 2009
11	Mirijevo	krajem marta 2009
11	Rakovica	krajem marta 2009
11	HW Bulevar	krajem marta 2009
11	MA 5600-1 Vidikovac	krajem januara 2009
11	Kumodraž	krajem marta 2009
11	HW Šumice	krajem februara 2009
11	Železnik	krajem januara 2009
11	Višnjička Banja	krajem februara 2009
11	LS Kumodraž II	krajem marta 2009
11	LS Banjical	krajem aprila 2009
11	Bioskop Voždovac	krajem februara 2009
11	Sarajevska	krajem februara 2009
11	MA 5600-1 Altina 1	krajem januara 2009
11	Julino Brdo	krajem februara 2009
11	Autokomanda	krajem februara 2009
11	Višnjica	krajem marta 2009
11	LS Kanarevo Brdo	krajem aprila 2009
11	Kumodraž	krajem aprila 2009
11	Kumodraška	krajem januara 2009
11	Zemun	krajem februara 2009
11	Mileševska	krajem maja 2009
11	Obrenovac	krajem januara 2009
11	Vrčin	krajem februara 2009
13	MA 5600-3 Pančevo 6	krajem januara 2009
13	MA 5600-1 Kovin	sredina februara 2009

TP NOVI SAD		
MG	NAZIV RAZDELNIKA	OČEKIVANI DATUM PROŠIRENJA
21	NS-Petrovaradin	krajem marta 2009
21	NS-Satelit 3	krajem marta 2009
21	Veternik	krajem marta 2009
25	Ruski Krstur	realizacija posle 15.01
25	Kula	realizacija do kraja januara
25	Apatin	realizacija do kraja februara
22	Stara Pazova 1	realizacija posle 15.01.2009.
22	SM-Stari Most	realizacija posle 15.01.2009.
22	Nova Pazova Industrija	realizacija posle 15.01.2009.
22	Nova Pazova Centar	realizacija posle 15.01.2009.
22	Nova Pazova Jug	realizacija posle 15.01.2009.
24	SU-Kertvaroš	do kraja januara 2009
24	Ada	realizacija posle 15.01.2009.
24	SU-Zorka	realizacija posle 15.01.2009.
24	SU-Peščara 2	realizacija posle 15.01.2009.
230	Čoka	realizacija posle 15.01.2009
230	KI-Centar	realizacija posle 15.01.2009
23	N Bečej - Centar	realizacija posle 15.01.2009

TP NIŠ		
MG	NAZIV RAZDELNIKA	OČEKIVANI DATUM PROŠIRENJA
18	Novo Selo - Niš	očekuje se krajem marta 2009
18	Zona 1	očekuje se krajem februara 2009
30	Bor 2 - naselje MSAN	očekuje se krajem marta 2009
18	Zona 3	očekuje se krajem februara 2009
18	Bubanj - igralište	očekuje se do kraja marta 2009
18	Mokranjčeva	očekuje se do kraja marta 2009
18	Jagodin Mala MSAN	očekuje se do kraja marta 2009
18	Apelovac	očekuje se do kraja februara 2009
19	Knjaževac	krajem februara 2009
18	Aleksinac	krajem januara 2009
18	Obilićev Venac - Niš	očekuje se krajem marta 2009
18	Palilula / Niš	očekuje se do kraja januara 2009
19	Negotin	očekuje se do kraja januara 2009
30	MSAN Novi gradski centar	očekuje se krajem januara 2009
19	Kraljevica	očekuje se do kraja januara 2009
27	Prokuplje	očekuje se do kraja januara 2009
30	Bor 2	očekuje se krajem marta 2009
30	Majdanpek 2	očekuje se do kraja januara 2009

TP KRAGUJEVAC		
MG	NAZIV RAZDELNIKA	OČEKIVANI DATUM PROŠIRENJA
35	Čuprija	do kraja januara 2009
35	Lipar MSAN	do kraja januara 2009
36	Raška	do kraja januara 2009